



Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони –
Европа инвестира в селските райони

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
2007 – 2013 г.

СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ “ПРЕСПА“-ОБЩИНИ
БАНИТЕ,ЛЪКИ И ЧЕПЕЛАРЕ

ГОДИШЕН ДОКЛАД
ЗА ОТЧИТАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Период на отчитане	01.01.2013-31.12.2013г.
Пореден номер на доклада	3
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ	РД 50-138 от 13.10.2011 год.
Данни за предходни доклади (попълва се входящия номер/дата на предходните доклади)	№
Седалище и адрес на управление на МИГ	Гр.Чепеларе 4850, област Смолян, ул.”полк.Дичо Петров”1
Председател на Управителен орган / представляващ МИГ	София Руменова Димитрова
Телефон, факс, електронен адрес, интернет страница	migprespa@gmail.com www.migprespa.com 0886 680 366 – Изпълнителен директор

Важно: Таблиците към доклада се представят включително на CD във формат .xls

1. Съдържание

1. Списък на съкращенията (ако е необходимо)

МЗХ- Министерство на земеделието и храните
ДФЗ-Държавен фонд „Земеделие“
РА-Разплащателна агенция
СНЦ-Сдружение с нестопанска цел
МИГ „Преспа“-Местна инициативна група „Преспа“
ЕАСМР- екип за администриране на Стратегията за местно развитие
УС- Управителен съвет на МИГ „Преспа“
КИП-Комисия за избор на проекти
СМР на МИГ „Преспа“-Стратегия за местно развитие на местна инициативна група „Преспа“

2. Кратко резюме на извършената дейност:

За периода от **01.01.2013г.до 20.12.2013 г.** Сдружение МИГ „Преспа“-общини Баните, Лъки и Чепеларе следваше предварителния график за планирани дейности за периода. Всички дейности бяха извършени в предвидените в СМР на МИГ „Преспа“ и Наредба 23 от 18.12.2009г на МЗХ срокове.

1.Прием на проекти по мерките от Стратегията за местно развитие

За периода бяха обявени три приема на проектни предложения:

•Прием на проекти по следните мерки от СМР на МИГ „Преспа“:

Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ с разполагаем бюджет за поканата от 45 000,00 лв.

Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“ с разполагаем бюджет за поканата от 75 000,00 лв.

Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“ с разполагаем бюджет за поканата от 100 000,00 лв.

Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“с разполагаем бюджет за поканата от 375 000, 00 лв.

Приемът бе обявен за срок от 15.01.2013г. до 15.04.2013г. и удължен до 15.07.2013г. със Заповед № 17/15.04.2013г. на Изпълнителния директор по мерки 121,123 и 311

Към МИГ „Преспа“ беше входен 1 проект по мярка 312 с наименование „Къща за гости с туристически център“и кандидат „ЕкоТрапалок“ ЕООД

Проектът не бе одобрен на етап „техническа оценка“ от външни експерти оценители и не бе допуснат до разглеждане от КИП

•Прием на проекти по следните мерки от СМР на МИГ „Преспа“:

Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ с разполагаем бюджет за поканата от 90 000,00 лв.

Мярка 122„Подобряване икономическата стойност на горите“с разполагаем бюджет за поканата от 20 000,00 лв.

Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“ с разполагаем бюджет за поканата от 150 000,00 лв.

Мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности“ с разполагаем бюджет за поканата от 60 000,00 лв.

Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“ с разполагаем бюджет за поканата от 180 000,00 лв.

Мярка 313,, Насърчаване на туристическите дейности“ с разполагаем бюджет за поканата от 123 272,85 лв.

Мярка 321,, Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“с разполагаем бюджет за поканата от 289 000,13 лв.

Мярка 322,, Обновяване и развитие на населените места“ с разполагаем бюджет за поканата от 347 925,83 лв.

Приемът бе обявен за срок от **15.04.2013г. до 15.07.2013г.** Поради ниската проектна готовност на кандидатите приемът бе удължен до **15.08.2013г. по мерки 121,122 и 226 със Заповед № 27/15.07.2013г.и по мярка 322 до 14.10.2013г./ Заповед № 28/ 15.07.2013г.**

По **мярка 321** срокът за подаване на проектни предложения бе удължен до **14.10.2013г. със Заповед № 28/ 15.07.2013г.** на изпълнителния директор на МИГ „Преспа“

В рамките на този прием бяха приети 5 проектни предложения:

Мярка 123- едно проектно предложение с наименование „Подобряване на цялостната дейност на фирма „ЕКО ХИТ БГ“ ООД чрез внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им в сферата на горската промишленост“ на кандидат „ЕКО ХИТ БГ“

Мярка 313- едно проектно предложение с наименование „Зелени билкови пътеки“ на кандидат Община Чепеларе

Мярка 321-две проектни предложения:

-„Реконструкция на автогара Лъки“, кандидат Община Лъки

-„Пречиствателно съоръжение за питейни води-автоматичен, самопречистващ се филтър-с.Стърница, община Баните“, кандидат Община Баните

Мярка 322 -едно проектно предложение с наименование „Благоустрояване на улица „Дичо Петров“ и изграждане на конзолен тротоар на ул.”Хайдушки поляни” между о.т.124 и о.т.127, от усл. км 0+003 до км 0+152,50 град Лъки”, подаден от кандидат Община Лъки.

Те преминаха успешно проверката за административно съответствие и допустимост, техническа оценка, КИП и проверка за факти и обстоятелства и са внесени за разглеждане и оценка в ДФЗ, ОРА.

•Прием на проекти по мерки 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“ и по мярка 321„Обновяване и развитие на населените места“ от СМР на МИГ „Преспа“.

Приемът на проекти за тези мерки бе обявен за срок от **30.08.2013г. до 29.11.2013г.**

В рамките на този прием бяха приети общо 12 проектни предложения по мярка 312:

№	Наименование на проекта	Наименование на кандидата
1.	„Изграждане на микропредприятие за производство на сезал от полипропен“	„Райс-М“ ЕООД
2.	„Създаване и развитие на производствено микропредприятие за тръби от полипропен“	„Прогрес пайп“ ЕООД
3.	„ Закупуване на транспортни средства с цел селски туризъм“	„ММ ТЕХНОПРОЕКТ “ ЕООД
4.	„Развитие на туризма в община Лъки, чрез изграждане на комплекс от стаи за настаняване в с. Борово“	„КАЛИНА-БОРОВО“ ООД
5.	„ Закупуване на софтуер за онлайн платформа Announsa.com“	„ЕЛ ДЖИ ПИ СТАРТЪПС” ЕООД
6.	„Електронен, интегриран туризъм в Родопска планина“	„Интегриран цифров туризъм“ ЕООД

7.	„Къща за гости със семинарна зала и шест стаи за почивка“	„Братя Тихолови“ ООД
8.	„Интерактивен и иновативен туризъм в общините Чепеларе, Лъки и Баните“	„Джи Ти КАРИ“ ЕООД
9	„Предоставяне на туристически услуги-обиколки за развитие на интегриран селски туризъм в община Чепеларе“	„ДАРА КАР“ ООД
10	„Осигуряване на устойчив достъп до услуги за безопасност и здраве на заетите на територията на местна инициативна група „Преспа” – общини Баните, Лъки и Чепеларе”, чрез въвеждане на информационна технология за управление на ресурсите в новосъздадената служба по трудова медицина”	„ТРУД И БЕЗОПАСНОСТ“ ЕООД
11	„Успехът на малката фирма”	„КОРЕКТ КОНСУЛТ – СТАНИСЛАВА АНДРЕЕВА” ЕООД
12	„Цех за производство и продажба на тестени изделия, гр.Чепеларе, местност Косовски хан”	„КОСОВСКИ ХАН”ЕООД

От всички дванадесет подадени проекти бяха одобрени само три на етап „техническа оценка“, а два от тях-„Къща за гости със семинарна зала и шест стаи за почивка“ и „Развитие на туризма в община Лъки, чрез изграждане на комплекс от стаи за настаняване в с. Борово“, бяха одобрени от Комисията за избор на проекти и предложени за финансиране.

2. Информационни срещи и консултативни дни с потенциални кандидати и представители на местната общност

За гореописания период са проведени общо 16 планувани информационни срещи на територията на МИГ „Преспа“ и 6 консултативни дни.

Извън тях, екипът на Сдружението представи дейността на МИГ „Преспа“ и Стратегията за местно развитие на семинари, организирани от други институции и сдружения, на които бяха поканени като лектори експерти от МИГ.

3.Проведени обучения за екипа и за местни лидери

За периода бяха планирани и проведени 5 обучения за екипа и УС и 5 обучения, насочени към местни лидери.

Извън планираните дейности, екипът на МИГ „Преспа“ взе участие в семинари, форуми и работни срещи с представители на други местни инициативни групи, институции и организации. Изпълнителният директор на МИГ „Преспа“ участва в работна група, сформирана от Националната селска мрежа.

4.Кандидатстване с проект за вътрешнотериториално сътрудничество по мярка 421 „Вътрешнотериториално и трансгранично сътрудничество“ съвместно с МИГ „Берковица и Годеч“

МИГ „Преспа“ взе участие като партньор в съвместен проект с наименование „ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ТУРИЗЪМ“, който е внесен за разглеждане и оценка към МЗХ.

2. Цели на стратегията за местно развитие.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ	
Подобряване качеството на живот и съживяване на местната икономика	
ПРИОРИТЕТ 1 Развитие на устойчиви	Специфична цел 1.1: Повишаване на доходите и заетостта в туризма; <i>мерки 311, 312 и 313</i>

производства и услуги	Специфична цел 1.2: Подобряване средата за развитие на конкурентноспособно и екологосъобразно горско и селско стопанство; <i>мерки 121, 123, 223 и 226</i>
	Специфична цел 1.3: Насърчаване на нови производства и услуги на основата на местни ресурси и потребности; <i>мерки 311, 312 и 123</i>
ПРИОРИТЕТ 2 Подобряване на публичната инфраструктура	Специфична цел 2.1: Подобряване достъпа до услуги, в т.ч. туристически; <i>мярка 321</i>
	Специфична цел 2.2: Обновяване на населените места; <i>мярка 322</i>

3. Кратко описание на изпълнението на СМР:

Описание на извършените дейности за прилагане на стратегията, оценка на напредъка във връзка със заложените цели. Описват се също възникналите трудности и предприетите действия за преодоляването им.

I. Процедури за прилагане на СМР на МИГ „Преспа“

1. Подготовка, обява и консултиране

А) Подготовка и обяви, покани за прием:

Първи прием за 2013 г. и втора покана за мерки 121, 123, 311 и 312 от СМР на МИГ „Преспа“

Приемът бе обявен за срок от 15.01.2013г. до 15.04.2013г. със Заповеди № 40, 41, 42 и 43 от 12.12.2012г. и удължен до 15.07.2013г. със Заповед № 17/15.04.2013г. на Изпълнителния директор по мерки 121, 123 и 311

Информирането на обществеността и потенциалните бенефициенти относно отварянето на прием по тези 4 мерки, срокът за подаване на документи и бюджетът по поканите бе извършено чрез публикуване на покана във вестник „Отзвук“, по местния радиовъзел и разлепянето на обяви на територията на Баните, Лъки и Чепеларе, на сайта на Сдружението и на сайта на трите общини. Три дни предварително бе уведомено и МЗХ за предстоящия прием.

ЕАСМР на МИГ „Преспа“ подготви и пакет документи за кандидатстване, които бяха одобрени от УС и публикувани на сайта на Сдружението.

Втори прием за 2013 г. по мерки 121, 122, 123, 226, 311, 313, 321 и 322 от СМР на МИГ „Преспа“

Със Заповеди № 10, 11, 12, 13 и 14 от 21.03.2013 г. на Изпълнителния директор на МИГ „Преспа“ бе обявен втори прием на проектни предложения към СМР на МИГ „Преспа“. Приемът бе обявен за следните мерки от Стратегията за местно развитие на МИГ „Преспа“:

- Мярка 122 „Подобряване на икономическата стойност на горите“
- Мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал“
- Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности“
- Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“
- Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“

Приемът на проектни предложения бе обявен за срока от 15.04.2013 г. до 15.07.2013 г., до 16.00 часа.

В този период от 15.04.2013 г. до 15.07.2013 г. бе отворен прием по мерки 121, 123, 311, тъй като срокът им за прием бе удължен със Заповед № 17/15.04.2013г. на

Изпълнителния директор на МИГ „Преспа“

Всички необходими за кандидатстване документи бяха подготвени от ЕАСМР, одобрени от УС и качени на сайта на Сдружението-заповед, покана, насоки за кандидатстване, заявление, бизнес план, указания за попълване, декларации и критерии за оценка за всяка мярка.

Със Заповед № 27 от 15.07.2013г. на Изпълнителния директор на МИГ „Преспа“ срокът на прием на проектни предложения по мерки 121, 122 и 226 бе удължен до 16.00 часа на 15.08.2013г. включително.

Със Заповед № 28 от 15.07.2013г. на Изпълнителния директор на МИГ „Преспа“ срокът на прием на проектни предложения по мярка 322 бе удължен до 16.00 часа на 14.10.2013г. включително.

Покани за приема бяха поместени на сайта на Сдружението, разлепени из населените места в трите общини и ежедневно бяха излъчвани съобщения на местния радио възел в гр.Чепеларе.

Трети прием за 2013 г. по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“ и по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от СМР на МИГ „Преспа“. Срокът за набиране на проектни предложения бе от 30.08.2013г. до 29.11.2013г.

Приемът по мерки 312 и 321 бе обявен със Заповеди № 32 и 33 от 14.08.2013г. на Изпълнителния директор на МИГ „Преспа“

Всички необходими за кандидатстване документи бяха подготвени от ЕАСМР, одобрени от УС и качени на сайта на Сдружението-покани, заповеди, наредби към мярката, образец на заявления за кандидатстване, декларации и критерии за оценка. Покани за приема бяха поместени на сайта на Сдружението, разлепени из населените места в трите общини, публикувана е покана във вестник „Отзвук“ и е излъчено рекламno съобщение в ефира на „Радио 1“, гр. Смолян

Б) Информирание и консултиране на обществеността и потенциални бенефициенти:

Организиране и провеждане на информационни срещи с потенциални бенефициенти по мерките от СМР на МИГ „Преспа“:

В рамките на отчетния период от 01.01.2013г. до 20.12.2013г. бяха проведени общо 16 планувани информационни срещи с потенциални кандидати по мерките от Стратегията на МИГ „Преспа“

График на проведените срещи с потенциални бенефициенти на територията на МИГ „Преспа“:

Община Баните	Община Лъки	Община Чепеларе
<u>06.02.2013 г.</u> • с. Гълъбово	<u>20.02.2013 г.</u> • гр. Лъки • с. Манастир	<u>18.02.2013 г.</u> • гр. Чепеларе
<u>19.03.2013 г.</u> • с. Давидково • с. Загражден • с. Стърница	<u>20.03.2013 г.</u> • с. Борово • с. Белица • с. Дряново -	<u>18.03.2013 г.</u> • с. Хвойна • с. Павелско • с. Орехово
<u>14.06.2013 г.</u> • с. Баните	<u>20.06.2013 г.</u> • гр. Лъки	<u>18.06.2013 г.</u> • гр. Чепеларе

Организиране и провеждане на консултации с потенциални бенефициенти по мерките от СМР на МИГ „Преспа“ за трите приема на проектни предложения за 2013 г.-общо 6 консултативни дни

В рамките на отчетния период от 01.01.2013г. до 20.12.2013г. бе планирано

провеждането на консултативни дни с потенциални кандидати на територията на МИГ „Преспа“ - общини Баните, Лъки и Чепеларе в рамките на 6 консултативни дни .

- Консултиране на потенциални кандидати в рамките на първи обявен прием на проектни предложения по Мерки 121, 123, 311 и 312 -общо 3 консултативни дни

- Консултиране на потенциални кандидати в рамките на втори и трети обявени приеми на проектни предложения по мерките от Стратегията за местно развитие на МИГ „Преспа“ -общо 3 консултативни дни

Таблица на проведените се консултации в рамките на отчетния период на територията на трите общини:

Община Баните	Община Лъки	Община Чепеларе
<u>01.04.2013 г.</u>	<u>05.04.2013 г.</u>	<u>01.04.2013 г.</u>
• с. Баните	• гр. Лъки	• гр. Чепеларе
<u>29.08.2013г.</u>	<u>30.08.2013г.</u>	<u>30.08.2013г.</u>
• с. Баните	• гр. Лъки	• гр. Чепеларе

II. Прием и регистриране на заявления за кандидатстване, подадени към МИГ „Преспа“:

Съобразно чл.6 от СМР на МИГ „Преспа“ в офисите на Сдружението са приети и вписани в регистрите следните проектни предложения в рамките на трите обявени приеми за 2013г.:

1.Първи прием-прието и регистрирано 1 проектно предложение:

- Проект с наименование „Къща за гости с туристически център“ и УРИ 02-312-Ч-01, подаден на 15.04.2013г от кандидат-„ЕкоТрапалок“ ЕООД по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“

2.Втори прием-приети и регистрирани 4 проектни предложения:

- Проект с наименование „Подобряване на цялостната дейност на фирма „ЕКО ХИТ БГ“ ООД чрез внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им в сферата на горската промишленост“ и УРИ 02-123-Л-01, подаден на 15.07.2013г., от кандидат „ЕКО ХИТ БГ“ ООД по мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти “

- Проект с наименование „Зелени билкови пътеки“ и УРИ 03-313-Ч-01, подаден на 12.07.2013г от кандидат **община Чепеларе** по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности “

- Проект с наименование „Пречиствателно съоръжение за питейни води-автоматичен, самопречистващ се филтър-с.Стърница, община Баните“ и УРИ 03-321-Ч-01, подаден на 07.06.2013 от кандидат **община Баните** по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“

- Проект с наименование „Реконструкция на автогара, Лъки“ и УРИ 03-321-Ч-02, подаден на 10.07.2013г от кандидат **община Лъки** по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“

3.Трети прием-приети и регистрирани 12 проектни предложения по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия и 1 проектно предложение по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“:

№	УРИ	дата/час на прием	Наименование на проекта	Наименование на кандидата
----------	------------	--------------------------	--------------------------------	----------------------------------

1.	03-312-Ч-01	10.09.2013г	„Изграждане на микропредприятие за производство на сезал от полипропен“	„Райс-М“ ЕООД
2.	03-312-Ч-02	10.09.2013г.	„Създаване и развитие на производствено микропредприятие за тръби от полипропен“	„Прогрес пайп“ ЕООД
3.	03-312-Ч-03	19.09.2013г.	„Закупуване на транспортни средства с цел селски туризъм“	„ММ ТЕХНОПРОЕКТ“ ЕООД
4.	03-312-Л-01	23.09.2013г	„Развитие на туризма в община Лъки, чрез изграждане на комплекс от стаи за настаняване в с. Борово“	„КАЛИНА-БОРОВО“ ООД
5.	03-312-Л-02	22.10.2013г	„Закупуване на софтуер за онлайн платформа Announsa.com“	„ЕЛ ДЖИ ПИ СТАРТЪПС“ ЕООД
6.	03-312-Ч-04	18.10.2013г	„Електронен, интегриран туризъм в Родопска планина“	„Интегриран цифров туризъм“ ЕООД
7.	03-312-Ч-05	28.10.2013г 15.20 часа	„Къща за гости със семинарна зала и шест стаи за почивка“	„Братя Тихолови“ ООД
8.	03-312-Ч-06	21.11.2013г 15.00 часа	„Интерактивен и иновативен туризъм в общините Чепеларе, Лъки и Баните“	„Джи Ти КАРИ“ ЕООД
9	03-312-Ч-07	22.11.2013г	Предоставяне на туристически услуги-обиколки за развитие на интегриран селски туризъм в община Чепеларе	ДАРА КАР ООД
10	03-312-Ч-08	27.11.2013г	„Осигуряване на устойчив достъп до услуги за безопасност и здраве на заетите на територията на местна инициативна група „Преспа“ – общини Баните, Лъки и Чепеларе“, чрез въвеждане на информационна технология за управление на ресурсите в новосъздадената служба по трудова медицина“	ТРУД И БЕЗОПАСНОСТ ЕООД
11	03-312-Ч-09	29.11.2013г	„Успехът на малката фирма“	„КОРЕКТ КОНСУЛТ – СТАНИСЛАВА АНДРЕЕВА“ ЕООД
12	03-312-Ч-10	29.11.2013	Цех за производство и продажба на тестени изделия, гр.Чепеларе, местност Косовски хан.”	„КОСОВСКИ ХАН“ЕООД
13	03-322-Л-01	14.10.2013г.	„Благоустрояване на улица „Дичо Петров“ и изграждане на конзолен тротоар на ул. „Хайдушки поляни“ между о.т. 124 и о.т. 127, от усл. км 0+003 до км 0+152,50 град Лъки“	Община Лъки

III. Оценка на административно съответствие на заявленията и допустимостта на кандидатите

1.Приети проекти по първи прием:

Приетият и регистриран проект по този първи прием покри изискванията за административно съответствие и допустимост и е преминал на етап техническа оценка.

2.Приети проекти по втори прием:

При проверка за административно съответствие и допустимост на регистрираните проекти към МИГ „Преспа“, а именно-проект с наименование„Подобряване на цялостната дейност на фирма „ЕКО ХИТ БГ“ ООД чрез внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им в сферата на горската промишленост“ и УРИ 02-123-Л-01, подаден на 15.07.2013г., от кандидат „ЕКО ХИТ БГ“ ООД по мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти “бяха установени липси и нередности в придружаващите заявления за кандидатстване документи.

Съгласно чл.7, ал.4 от Стратегия за местно развитие на МИГ „Преспа“ и с писмо от Изпълнителния директор на МИГ „Преспа“ до кандидата бе поискано в 10 дневен срок да предоставят липсващите документи, да отстранят нередностите и да предоставят допълнителна информация.

След като кандидатът представи изискваната документация в горепосочения срок, проектът покри изискванията за административно съответствие и допустимост и премина на етап техническа оценка. Всички 4 приети проекти по този втори за 2013г. прием покриха изискванията за административно съответствие и допустимост, съгласно критериите на МИГ „Преспа“ и преминаха на етап „техническа оценка“ от външни експерти-оценители, удостоверено с обобщителен протокол за извършени оценки на административно съответствие и допустимост от 09.08.2013г.

3.Приети проекти по трети прием:

При проверка за административно съответствие и допустимост на регистрираните в рамките на този прием проекти към МИГ „Преспа“, бе установено, че липсват документи и/или необходимата за извършване на техническа оценка информация в проектната документация на следните проекти:

- „Развитие на туризма в община Лъки, чрез изграждане на комплекс от стаи за настаняване в с. Борово“, кандидат-„КАЛИНА-БОРОВО“ ООД
- „ Закупуване на софтуер за онлайн платформа Announsa.com“, кандидат „ЕЛ ДЖИ ПИ СТАРТЪПС“ ЕООД
- „Изграждане на микропредприятие за производство на сезал от полипропен“, кандидат „Райс-М“ ЕООД
- „Създаване и развитие на производствено микропредприятие за тръби от полипропен“, кандидат-„Прогрес пайп“ ЕООД
- „ Закупуване на транспортни средства с цел селски туризъм“, кандидат-„ММ ТЕХНОПРОЕКТ “ ЕООД

Съгласно чл.7, ал.4 от Стратегия за местно развитие на МИГ „Преспа“ и с писмо от Изпълнителния директор на МИГ „Преспа“ до кандидатите бе поискано в 10 дневен срок да предоставят липсващите документи и /или да отстранят нередностите и / или да предоставят допълнителна информация.

След като кандидатите представиха изискваната документация в горепосочения срок, проектите покриха изискванията за административно съответствие и допустимост и преминаха на етап техническа оценка.

При проверка и оценка за административно съответствие и допустимост на приетите в рамките на трети прием проекти, един проект не премина този етап:

- Проект „Цех за производство и продажба на тестени изделия, гр.Чепеларе, местност Косовски хан.“, кандидат „Косовски хан“ ЕООД, УРИ 03-312-Ч-10 приет в офиса в гр.Чепеларе на 29.11.2013г.

Причината да бъде отхвърлен е липсата на документи без, които не може да се направи техническа оценка и не могат да се сравнят и оценят данните в представените оферти и бизнес плана.

Всички останали проекти са преминали на етап „оценка от външни експерти-оценители“.

Резултатите от извършените проверки са регистрирани в обобщен протокол за извършени оценки на административно съответствие и допустимост от 02.12.2013г.

IV. Техническа оценка на заявленията с одобрено административно съответствие и допустимост

1. Оценка на заявления, преминали проверка за административно съответствие и допустимост със срок за кандидатстване от 20.09.2012г. до 18.12.2012г.

- Проект с наименование „Изграждане на екопътека „Комин дере“, махала Брайковица, община Лъки и УРИ 02-313-Л-01, подаден на 24.10.2012 г. от кандидат община Лъки по мярка 313 „Насърчаване на туристическите услуги“
- Проект с наименование „Реконструкция на водопроводната мрежа в село Богутево, община Чепеларе“ и УРИ 02-321-Ч-01, подаден на 24.10.2012 г. от кандидат община Чепеларе по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“
- Проект с наименование „Реконструкция на тротоари, с. Давидково, община Баните“ и УРИ 02-322-Б-01, подаден на 05.12.2012г от кандидат община Баните по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“

УРИ на проекта	Дата и час на прием на заявлението	Наименование на кандидата	Наименование на проекта	Име на оценителите	Решение на оценителите		Общ брой точки от оценката	Средно аритметичен брой точки	Протокол от обобщените резултати
					ДА	НЕ			
02-321-Ч-01	24.10.2012г.	Община Чепеларе	"Реконструкция на водопроводна мрежа в с.Богутево, община Чепеларе"	Петя Харалампиева Георгиева	ДА		75	75	Окончателен протокол от 20.02.2013 год.
				Надежда Друмева Бобчева	ДА		75		
02-322-Б-01	05.12.2012г.	Община Баните	"Реконструкция на тротоари с. Давидково, община Баните"	Петя Харалампиева Георгиева	ДА		75	75	Окончателен протокол от 20.02.2013 год.
				Надежда Друмева Бобчева	ДА		75		
02-313-Л-01	24.10.2012г.	Община Лъки	„Изграждане на екопътека „Комин дере“, махала Брайковица, община Лъки“	Валентина Фиданова	ДА		60	70	Окончателен протокол от 20.02.2013 год.
				Величка Костадинова	ДА		80		

2. Оценка на заявленията по първи прием: ПРОЕКТЪТ НЕ Е ПРЕМИНАЛ НА ЕТАП „ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА“

3. Оценка на заявления по втори прием:

УРИ на Проекта	Дата и час на прием на заявлението	Наименование на кандидата	Наименование на проекта	Име на оценителите	Решение на оценителите		Общ брой точки от оценката	Средно аритметичен брой точки	Протокол от обобщените резултати
					ДА	НЕ			
03-321-Ч-01	07.06.2013г. в 11.45 часа	Община Баните	„Пречиствателно съоръжение за питейни води-автоматичен, самопречистващ се филтър-с.Стърница, община Баните“	1. Надежда Митева	ДА		75	75	Протокол от 27.08.2013 год.
				2. Величка Костадинова	ДА		75		

03-321-Ч-02	10.07.2013 г., 10:06 ч.	Община Лъки	"Реконструкция на автогара, гр.Лъки"	1.Надежда Митева	ДА		40	40	Протокол от 27.08. 2013 год.
				2. Величка Костадинова	ДА		40		
03-313-Ч-01	12.07.2013 год. 10,00 часа	Община Чепеларе	"Зелени билкови пътеки"	1.Валентина Фиданова	ДА		50	57,5	Протокол от 27.08. 2013 год.
				2.Величка Костадинова	ДА		65		
02-123-Л-01	15.07.2013 год. 11,23 часа	„ЕКО ХИТ БГ“ ООД	„Подобряване на цялостната дейност на фирма“ЕКО ХИТ БГ“ООД чрез внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им в сферата на горската промишленост“	1. Валентина Фиданова	ДА		55	55	Протокол от 27.08. 2013 год.
				2. Величка Костадинова	ДА		55		

4.Оценка на заявления по трети прием.

УРИ на Проект а	Дата и час на прием на заявлението	Наименование на кандидата	Наименование на проекта	Име на оценителите	Решение на оценителите		Общ брой точки от оценката	Средноаритметичен брой точки	Протокол от обобщените резултати
					ДА	НЕ			
03-312-Л-01	23.09.2013г. 14,21 часа	„Калина-Борово“ООД	„Развитие на туризма в община Лъки, чрез изграждане на комплекс от стаи за настаняване в с.Борово”	1. Величка Костадинова	ДА		45	60	Протокол от 16.12. 2013 год.
				2. Надежда Митева	ДА		75		
03-312-Л-02	22.10.2013г 15,15 часа	„Ел Джи Пи Стартъпс“ ЕООД	„Закупуване на софтуер за онлайн платформа Announsa.com”	1. Величка Костадинова	НЕ				Протокол от 16.12. 2013 год.
				2. Петя Георгиева	НЕ				
03-312-Ч-01	10.09.2013г 10.00часа	„РАЙС-М“ЕООД	„Изграждане на микропредприятие за производство на сезал от полипропилен	1. Величка Костадинова	НЕ				Протокол от 16.12. 2013 год.
				2. Петя Георгиева	НЕ				
03-312-Ч-02	10.09.2013г 11,30 часа	„ПРОГРЕС ПАЙП“ЕООД	„Създаване и развитие на производствено микропредприятие за тръби от полипропилен”	1. Величка Костадинова	НЕ				Протокол от 16.12. 2013 год.
				2. Петя Георгиева	НЕ				
03-312-Ч-03	19.09.2013г 11,45 часа	„ММ Технопроект“ЕООД	„Закупуване на транспортни средства с цел селски туризъм”	1. Величка Костадинова	НЕ				Протокол от 16.12. 2013 год.
				2. Надежда Митева	НЕ				

03-312-Ч-04	18.10.2013г 15,30 часа	„Интегриран цифров туризъм” ЕООД	„Електронен интегриран туризъм в Родопска планина”	1. Величка Костадинова	НЕ				Протокол от 16.12. 2013 год.
				2. Надежда Митева	НЕ				
03-312-Ч-05	28.10.2013г 15,20 часа	„Братя Тихолови” ООД	„Къща за гости със семинарна зала и шест стаи за почивка”	1. Величка Костадинова	ДА		80	80	Протокол от 16.12. 2013 год.
				2. Надежда Митева	ДА		80		
03-312-Ч-06	21.11.2013г 15,00 часа	„ДЖИ ТИ КАРИ” ЕООД	„Интерактивен и иновативен туризъм в община Чепеларе, Лъки и Баните”	1. Величка Костадинова	НЕ				Протокол от 16.12. 2013 год.
				2. Петя Георгиева	НЕ				
03-312-Ч-07	21.11.2013г 15.30 часа	„Дара Кар” ООД	„Предоставяне на туристически услуги-обиколки за развитие на интегриран селски туризъм в община Чепеларе”	1. Величка Костадинова	НЕ				Протокол от 16.12. 2013 год.
				Надежда Митева	НЕ				
03-312-Ч-08	27.11.2013г 15,50 часа	„Труд и безопасно ст” ЕООД	„Осигуряване на устойчив достъп до услуги за безопасност и здраве на заетите на територията на местна инициативна група „Преспа” – общини Баните, Лъки и Чепеларе”, чрез въвеждане на информационна технология за управление на ресурсите в новосъздадената служба по трудова медицина”	1. Величка Костадинова	ДА		45	50	Протокол от 16.12. 2013 год.
				2. Петя Георгиева	ДА		55		
03-312-Ч-09	29.11.2013г 15,00 часа	„Корект Консулт – Станислав а Андреева” ЕООД	„Успехът на малката фирма”	1. Величка Костадинова	НЕ				Протокол от 16.12. 2013 год.
				2. Петя Георгиева	НЕ				
03-322-Л-01	14.10.2013г в 15.30 часа	Община Лъки	„Благоустрояване на улица „Дичо Петров” и изграждане на конзолен тротоар на ул. ”Хайдушки поляни” между о.т.124 и о.т.127, от усл. км 0+003 до км 0+152,50 град Лъки”	1. Надежда Митева	ДА		45	45	Протокол от 15.11. 2013 год.
				2. Величка Костадинова	ДА		45		

V.Избор на проекти за финансиране. Комисия за избор на проекти.

1.Избор на проекти за финансиране по прием на заявления със срок за кандидатстване от 20.09.2012г. до 18.12.2012г.

Мярка	УРИ	Наименование на кандидата	Наименование на проекта	Оценка на КИП		Одобрена сума за финансиране
				ДА	НЕ	

313	02-313-Л-01	Община Лъки	"Изграждане на екопътека „Комин дере”, махала Брайковица, община Лъки”	ДА		56 727,15 лева без ДДС.
321	02-321-Ч-01	Община Чепеларе	„Реконструкция на водопроводната мрежа в село Богутево, община Чепеларе”	ДА		331 038,51 лева без ДДС.
322	02-322-Б-01	Община Баните	„Реконструкция на тротоари с.Давидково, община Баните”	ДА		204 503,97 лева без ДДС.

2.Избор на проекти за финансиране по втори прием.

Комисията за избор на проекти по втори обявен прием бе свикана със Заповед №8/02.09.2013 г. , № 9/02.09.2013 г. и №10/ 29.07.2013 г. на Председателя на КИП и се състоя на 02.11.2013 г. в офиса на МИГ „Преспа“, гр.Чепеларе.

Съгласно чл.11, т.12 от Стратегията на МИГ „Преспа“ и ръководейки се от Вътрешните правила за работа на КИП постъпилите проекти бяха разгледани и оценени както следва:

Мярка	УРИ	Наименование на кандидата	Наименование на проекта	Оценка на КИП		Одобрена сума за финансиране
				ДА	НЕ	
123	02-123-Л-01	„ЕКО ХИТ БГ” ООД	„Подобряване на цялостната дейност на фирма „ЕКО ХИТ БГ” ООД, чрез внедряване на нови и модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им в сферата на горската промишленост”	ДА		95 625 лв. без ДДС.
313	03-313-Ч-01	община Чепеларе	„Зелени билкови пътеки”	ДА		23 541.95 лв. без ДДС.
321	03-321-Ч-01	община Баните	„Пречиствателно съоръжение за питейни води – автоматичен самопречистващ се филтър”,	ДА		212 848,12 лв. без ДДС.
321	03-321-Ч-02	община Лъки	„Реконструкция на автогара”	ДА		233 746,11 лв. без ДДС.

Избор на проекти за финансиране по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“ със срок за прием на проектни предложения от 15.05.2013г. до 15.07.2013г., удължен до 14.10.2013г.

Заседанието на Комисията за избор на проекти по тази мярка бе свикано със Заповед № 13/24.10.2013 г. на Председателя на КИП и се проведе на 22.11.2013 г.

Разгледан и оценен бе проект с наименование „Благоустройство на улица „Дичо Петров” и изграждане на конзолен тротоар на ул. „Хайдушки поляни” между о.т. 124 и о.т. 127, от усл. км 0+003 до км 0+152,50 град Лъки”, подаден от кандидат община Лъки. Проектът бе одобрен и предложен за финансиране със сумата от 396 383,21 лв. без ДДС.

3.Избор на проекти за финансиране по трети прием.

Комисията за избор на проекти по трети обявен прием бе свикана със Заповед №16/ 04.12.2013 г. на Председателя на КИП и се състоя на 17.12.2013 г. в офиса на МИГ „Преспа“, гр.Чепеларе.

Съгласно чл.11, т.12 от Стратегията на МИГ „Преспа“ и ръководейки се от Вътрешните правила за работа на КИП постъпилите проекти бяха разгледани и оценени както следва:

Мярка	УРИ	Наименование на кандидата	Наименование на проекта	Оценка на КИП		Одобрена сума за финансиране
				ДА	НЕ	

312	03-312-Л-01	„Калина-Борово“ООД	„Развитие на туризма в община Лъки, чрез изграждане на комплекс от стаи за настаняване в с.Борово”	ДА		132 678,87 лева
312	03-312-Ч-05	„Братя Тихолови” ООД	„Къща за гости със семинарна зала и шест стаи за почивка”	ДА		387 965,90 лева.
312	03-312-Ч-08	„Труд и безопасност”ЕООД	„Осигуряване на устойчив достъп до услуги за безопасност и здраве на заетите на територията на местна инициативна група „Преспа” – общини Баните, Лъки и Чепеларе” , чрез въвеждане на информационна технология за управление на ресурсите в новосъздадената служба по трудова медицина”	ДА		Недостатъчна сума за финансиране

Поради недостатъчен финансов ресурс по поканата по мярка 312 / 573 729.65лв/ бяха одобрени и предложени за финансиране проектите, класирани на първо и второ място, а проект с наименование „Осигуряване на устойчив достъп до услуги за безопасност и здраве на заетите на територията на местна инициативна група „Преспа” – общини Баните, Лъки и Чепеларе” , чрез въвеждане на информационна технология за управление на ресурсите в новосъздадената служба по трудова медицина” кандидат „Труд и безопасност”ЕООД не бе одобрен и предложен за финансиране.

VI.Проверка на факти и обстоятелства.

1.Проверка на факти и обстоятелства на приети и одобрени от КИП проекти по обявен прием със срок за кандидатстване **от 20.09.2012г. до 18.12.2012г.**

- Проект с наименование „Изграждане на екопътека „Комин дере“, махала Брайковица, община Лъки и УРИ 02-313-Л-01, подаден на 24.10.2012 г. от кандидат община Лъки по мярка 313 „Насърчаване на туристическите услуги“

- Проект с наименование „Реконструкция на водопроводната мрежа в село Богутево, община Чепеларе” и УРИ 02-321-Ч-01, подаден на 24.10.2012 г. от кандидат община Чепеларе по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“

- Проект с наименование „ Реконструкция на тротоари, с.Давидково, община Баните“ и УРИ 02-322-Б-01, подаден на 05.12.2012г от кандидат община Баните по мярка 322 „ Обновяване и развитие на населените места“

Съгласно Заповед № 4 /08.02.2013 год. на председателя на УС, на 14.02.2013 год. год. Комисията за проверка на факти и обстоятелства е извършила проверка на място за потвърждаване на достоверността на декларираните факти и обстоятелства.

От протоколите за наблюдение на място се вижда, че всички декларирани обстоятелства отговарят на истината, няма изкуствено създадени условия с оглед получаване на предимство в противоречие с целите на мярка 313, 321 и 322. Кандидатите са подписали декларации за липса на двойно финансиране и липса на изкуствено създадени условия.

След направената проверка на факти и обстоятелства от кандидат-община Лъки е изискано да предостави допълнителна информация. След предоставяне на информацията в посочения срок, КИП е предложила проектът да бъде внесен за разглеждане и оценка наред с останалите одобрени от Комисията проекти в ДФЗ-РА.

2.Проверката на факти и обстоятелства на одобрените за финансиране от КИП проекти по втори прием бе извършена на 16 и 17.09.2013 година съобразно Заповед № 11/05.09.2013 г.на Председателя на КИП на МИГ „Преспа“.

Бяха проверени описаните в заявленията за кандидатстване обекти на инвестиране.

Извършената проверка установи, че всички факти и данни са реални и няма предпоставки за изкуствено създадени условия с цел постигане на предимство спрямо другите кандидати и в несъответствие с целите на мярката.

3. Проверката на факти и обстоятелства на одобрените за финансиране от КИП проекти по мярка 322 бе извършена на 26.11.2013 година за потвърждаване на достоверността на посочените в кандидатурата данни и обстоятелства по подадения проект: „Благоустрояване на улица „Дичо Петров” и изграждане на конзолен тротоар на ул.”Хайдушки поляни” между о.т.124 и о.т.127, от усл.км 0+003 до км.0+152,50 град Лъки” с УРИ 03-322-Л-01, кандидат община Лъки съобразно Заповед № 14/22.11.2013 г.на Председателя на КИП на МИГ „Преспа“.

Извършената проверка установи, че няма наличие на изкуствено създадени условия с цел постигане на предимство спрямо другите кандидати и в несъответствие с целите на мярката.

4. Проверката на факти и обстоятелства на одобрените за финансиране от КИП проекти по трети прием бе извършена на 18.12.2013г. съгласно Заповед № 17/17.12.2013г.

Извършената проверка установи, че няма наличие на изкуствено създадени условия с цел постигане на предимство спрямо другите кандидати и в несъответствие с целите на мярката.

VII. Внасяне на одобрените от КИП проекти за разглеждане и оценка вДФЗ-РА.

1.Одобрени проекти по първи прием-няма

2.Одобрени проекти по втори прием

Въз основа на окончателния протокол от оценка на КИП от 02.09.2013 г. на Председателя на КИП, извършените проверки и наличния бюджет по мярката са одобрени и предложени за финансиране следните проекти:

- Проект с УРИ 03-321-Ч-01, с наименование „Пречиствателно съоръжение за питейни води – автоматичен самопречистващ се филтър” с кандидат община Баните, който да бъде финансиран със сумата от 212 848,12 лв.
- Проект с УРИ 03-321-Ч-02, с наименование „Реконструкция на автогара” с кандидат община Лъки, който да бъде финансиран със сумата от 233 746,11 лв.
- Проект с УРИ: 02-123-Л-01 и наименование: „Подобряване на цялостната дейност на фирма „ЕКО ХИТ БГ” ООД, чрез внедряване на нови и модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им в сферата на горската промишленост” с кандидат фирма „ЕКО ХИТ БГ” ООД, със сума за финансиране максимално допустимия размер на помощта по мярката - 50% от 191 250,00 лева лева.
- Проект с УРИ: 03-313-Ч-01 и наименование: „Зелени билкови пътеки” с кандидат община Чепеларе, със сума за финансиране 23 541.95 лв

3. Одобрени проекти по удължен прием по мярка 322:

- Проект с наименование „Благоустрояване на улица „Дичо Петров” и изграждане на конзолен тротоар на ул. „Хайдушки поляни” между о.т. 124 и о.т. 127, от усл. км 0+003 до км 0+152,50 град Лъки”, подаден от кандидат община Лъки. Проектът бе одобрен и предложен за финансиране със сумата от 396 383,21 лв.

4. Одобрени проекти по трети прием на проекти:

- Проект УРИ 03-312-Л-01,“ Развитие на туризма в община Лъки, чрез изграждане на комплекс от стаи за настаняване в с.Борово“, кандидат „Калина-Борово”ООД да бъде финансиран с 70 % сума от 189 541.24 (сто осемдесет и девет хиляди петстотин четиридесет и един лева и двадесет и четири стотинки) или 132 678,87 (сто тридесет и две хиляди шестстотин седемдесет и осем лева и осемдесет и седем стотинки)

- Проект с УРИ 03-312-Ч-05 „Къща за гости със семинарна зала и шест стаи за почивка”, кандидат „Братя Тихолови”ООД да бъде финансиран с 70% сума от - 554 237,00 (петстотин петдесет и четири хиляди двеста тридесет и седем лева и нула стотинки) или 387 965,90 (триста осемдесет и седем хиляди деветстотин шестдесет и пет лева и деведесет стотинки)

VIII. Разглеждане на внесените заявления вДФЗ-РА.

Все още няма информация за етапа на разглеждане и оценка на внесените проекти.

IX.Сключени договори за финансиране

За описвания период са налице сключени договори за отпускане на безвъзмездна финансова помощ между кандидати с проекти към мерките от Стратегията за местно развитие на МИГ „Преспа“, подадени в 2012г.,ДФЗ, РА и МИГ „Преспа“:

Налице са **6 сключени договори**:

- По мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“, проект с наименование „Реконструкция на тротоари от уличната мрежа на населените места в община Чепеларе“, подаден от кандидат-община Чепеларе
- По мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“, проект с наименование „Реконструкция на тротоари в с.Давидково“, подаден от кандидат община Баните
- По мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“, проект с наименование „Реконструкция на водопроводна мрежа в с.Богутево, община Чепеларе“, подаден от кандидат община Чепеларе
- По мярка 313 „Насърчаване на туристическите услуги“, проект с наименование „Изграждане на екопътека „Комин дере“, махала Брайковица“, община Лъки“, подаден от кандидат-община Лъки
- По мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“, проект с наименование „Създаване и развитие на фирма за производство и монтаж на ПВЦ и алуминиева дограма; външна и вътрешна топлоизолация“, подаден от кандидат-„Мери Ем Строй“ ЕООД
- По мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“, проект с наименование „Подобряване качеството на обслужване в хотел „Варненци“ и разнообразяване на туристическите услуги в с.Борово, община Лъки“, подаден от кандидат-„Фори 69, с.Борово“ ЕООД

Проектите с подписани договори са в процес на изпълнение. Все още няма изпълнени договори и подадени заявки за плащане.

X. Възникналите трудности и предприети действия за преодоляването им.

Ниска проектна активност по мерките от Ос1 /мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“, мярка 122 „Подобряване на икономическата стойност на горите“, мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“/ и Ос 2 - „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности (без превантивни дейности)“, както и по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“ от Ос3 на ПРСР 2007-2013г.

Този нисък интерес и /или невъзможност на потенциалните кандидати на територията на МИГ „Преспа“ да отговорят на изискванията за допустимост на кандидати и дейности наложи да се удължават сроковете за прием на проектни предложения.

Въпреки удължаването на сроковете за прием на проектна документация, няма регистрирани проекти по мерки 121,122, 226 и 311 и само един регистриран проект по мярка 123 от СМР на МИГ „Преспа“.

В противовес на тази негативна тенденция се регистрира по-голям интерес от очаквания към мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“ от СМР на МИГ „Преспа“.

Този факт се дължи на редица причини като промените се социално-икономически условия от периода на изготвяне на СМР до периода на нейното прилагане, а именно-намаляване на броя на земеделските стопанства и регистрирани земеделци, лошо състояние на земеделските стопанства и животновъдни обекти. По мерките от Ос 2-

Проблеми със собствеността на обработваемата земя и горите. Във планинските райони размера на обработваемата земя е намалял. Земята и горите са наследствени, с много собственици. Част от горите и са върнати в идеални граници и се стопанисват от Горско производителни кооперации. В този случай собственици на горите в една кооперация се явяват стотици хора.

От друга страна широкият обхват от дейности, както и развитието на туризма като водещ отрасъл на територията на МИГ „Преспа“ и не на последно място високият процент на финансиране-70% по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“ предопредели големия интерес към тази мярка. В рамките на отчетания период са регистрирани 13 проектни предложения по мярката.

Гореизброените факти поставят два основни проблема: неусвояване на финансов ресурс по мерките от Ос1 и Ос2 и недостиг на финансов ресурс по мярка 312 от СМР на МИГ „Преспа“, което води до небалансирано прилагане на Стратегия за местно развитие на Сдружението.

Всички тези факти, както и редица други са отчетени и описани подробно в проведен анализ и междинна оценка на прилагането на Стратегия за местно развитие на МИГ „Преспа“, извършен от „СМТ-България“ ЕООД по възлагане на Сдружението.

В резултат на него е иницииран и проведен обществен форум-дебат на 28.06.2013г. в гр.Чепеларе. На този форум бяха изложени анализирания резултатите от прилагането на стратегията наред с препоръки за промяна в нея.

Предложенията за промяна в Стратегията бяха обект на обсъждане и гласуване на Общо събрание на СНЦ МИГ „Преспа“, проведено на 19.08.2013г. На заседанието на Общото събрание се взеха важни решения като това да се изготви искане за анекс към договора между МИГ „Преспа“. МЗХ и ДФЗ за някои необходими промени както в определени процедури за прилагане на СМР, така и по отношение на заложените индикатори по мерките, както и цялостните индикатори за резултат от прилагането ѝ.

Взе се решение да се заяви пред МЗХ искане за прехвърляне на средства от неатрактивни мерки с неусвоен бюджет или бюджетен остатък към мерки с голям интерес и недостатъчен финансов ресурс.

Искано е прехвърляне на бюджета по мерки 121, 122, 226 и 311, както и остатъка от бюджета по мярка 123 към мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия, както и остатъка от 313 в мярка 321.

В резултат на тези решения бе входирано искане за анекс, позволяващ тези промени в Стратегията.

За момента разглеждането на този анекс е стопирано поради влезли в сила изменения и допълнения на Наредба № 23 на МЗХ от 18.12.2009г., публикувани в ДВ, брой 107 от 13.12.2013г.

Във връзка с тези изменения и в частност чл. 10, ал. 3, както и чл.22, ал.1, т.7 от Наредбата, които позволяват удължаване на крайния срок за сключване на договори с получателите на финансова помощ за финансовите средства по стратегията за местно развитие след 2013 г., но не по-късно от 30.06.2014 г. се налага да се вземе решение за промяна в чл. 8. на Договор № РД 50-138 / 13.10.2011г., съгласно който крайният срок за сключване на договори с получателите на финансова помощ за финансовите средства по стратегията за местно развитие е 31.12.2013г.

В тази връзка трябва да се изготви искане за анекс към Договора, позволяващ отварянето на приеми и в 2014г., което би позволило по-доброто усвояване на финансовия ресурс, приемането на проекти и по-доброто постигане на целите на СМР.

Други промени в нормативната база, касаеща прилагането на СМР:

- Промяна в т. 7.4. Процедура за обновяване на стратегията за местно развитие на МИГ „Преспа“, която гласи, че **процедурата за обновяване на СМР на МИГ Преспа е валидна само по отношение на финансовите ѝ параметри.**

Промяната в тази точка от СМР би позволило да се променя Стратегията и по отношение на други показатели, освен финансовите, което е регламентирано в Промяната се допуска по чл. 22, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5, 6от Наредба № 23/18.12.2009 г. на МЗХ и добавените т.7 и т.8 след направените изменения и допълнения на Наредбата от 13.12.2013г., а именно:

Процедурата за обновяване на СМР на МИГ Преспа е валидна по отношение на :

1. финансовите ѝ параметри;
2. процедурите за изпълнение и обновяване на стратегията;
3. при промяна на условията за допустимост, определени в мерките от ПРСР или наредбите за тяхното прилагане;
4. при промяна в приложимите регламенти и други нормативни документи;
5. по отношение на мониторинговите индикатори във връзка с промяна на одобрените стойности в стратегията;
6. по отношение критериите за допустимост, в т.ч. минимална и максимална стойност на проектите;
7. на срока за договаряне на проектите;
8. баланса в рамките на 10 % от общия одобрен бюджет на стратегията за местно развитие.

Добавената т.8 от своя страна позволява прехвърлянето на неусвоения финансов ресурс от Мерки 121, 122, 226 и 311, както и остатъка от мярка 123 в мярка 312, както и остатъка от финансови средства от мярка 313 в мярка 321, към която има значително по-силен интерес.

Съгласно промените в Наредба № 23 и конкретно чл.22, ал.8 промяна в одобрената Стратегия се допуска по отношение на баланса в рамките на 10 % от общия одобрен бюджет на стратегията за местно развитие.

При исканото прехвърляне на средства отклонението в баланса е в рамките на 8.36%, което е в рамките на определеното в Наредба № 23 на МЗХ.

Прехвърлянето на средства от мярка в мярка в рамките на една Ос от ПРСР, както и от мерки от една ос в мерки от други оси на ПРСР би довело и до промени в индикаторите по мерките, включително и в индикаторите за цялостно изпълнение на СМР.

<i>Таблица 1</i> Индикатор	Цел за периода 2007 – 2013 според СМР	Постигнато за периода на годишния доклад	Постигнато за периода от началото на прилагане на стратегията, включително периода, обхванат от годишния доклад
Обща площ на територията, обхваната от МИГ (в км ²)	Площта на територията, обхваната от МИГ е 970.1 км ² , разпределена относително равностойно между трите съставни общини (община Баните – 301.2км ² , община Чепеларе – 376.4 км ² и община Лъки – 292.5 км ²). Територията на МИГ представлява 30.4% от територията на област Смолян.		
Общ брой на населението, обхванато от МИГ в СМР	На територията на МИГ към 31.12.2009 г. живеят общо 16 404 жители (3387 жители на община Лъки, 4972 жители на община Баните и 8045 жители на община Чепеларе), представляващи 13.3% от населението на област Смолян и едва 0,22% от населението на страната.		
Брой проекти, финансирани от СМР	27	6	14
Брой участници, успешно завършили обучение	138	108	227

В тази връзка е наложително да се гласуват от Общото събрание промени в тези индикатори и в резултат да се изготви заявление за промяна в Стратегията, касаещи прехвърлянето на средства, промени във финансовия план, промени в индикаторите, както и ще позволи да се заявят гласуваните на ОС на МИГ „Преспа“ на 19.08.2013г. промени в процедурите за прилагане на СМР.

4. Управление на Местната инициативна група.

Описание на действията/промените, които засягат управлението на СМР, органите на управление, функционирането на офиса на МИГ, промени в партньорите (ако има такива), промени в екипа, ангажиран с прилагането на стратегията и т.н.

Поради напускане на експерта по прилагане на СМР на МИГ „Преспа“, изнесен офис в с.Баните-Людмила Кадишева, на тази длъжност бе назначена на 03.10.2013г след одобрение на кандидатурата от МЗХ- Соня Ружинова.

5. Индикатори.

Попълват се таблиците с видовете индикатори. Добавя се таблица с допълнителни/специфични индикатори от СМР.

Таблица 2

Вид индикатор	Индикатор	Цел до края на стратегията	Постигнато в периода, обхванат от доклада	Постигнато за периода от началото на прилагане на стратегията, включително периода, обхванат от годишния доклад
---------------	-----------	----------------------------	---	---

				доклад
Изходен	Брой консултирани потенциални бенефициенти	45	250	314
	Брой на участниците в дейностите за придобиване на умения и постигане на обществена активност	853	186	686
	Брой подадени заявления за кандидатстване по СМР	27	18	27
	Дял на одобрените заявления за кандидатстване, %	100%	Одобрен и от КИП-22, 12%	Одобрени от КИП-48,10% Одобрени от ДФЗ,РА-22,17%

Таблица 3

Индикатор	Стойност съобразно специфичните цели за периода 2007-2013	Стойност съобразно постигнатото за периода на отчитане
Брой дейности за придобиване на умения и постигане на обществена активност	726	48
Брой на участниците в дейностите по обучение	201	186
Брой на участниците в дейностите по информиране	652	314

6. Прилагане на Стратегия за местно развитие.

Описание на процеса на прилагане на Стратегията за местно развитие – подход и стъпки. Описание на дейностите и резултатите за периода на доклада, както и обобщение на извършените дейности и постигнати резултати от датата на подписване на договора до края на периода на докладване, показващи напредъка в прилагането на Стратегията за местно развитие съобразно приложения план, разработен от МИГ.

1. Цел на стратегията – формулировката по стратегията
2. Стратегически цели – формулировката по стратегията
3. Специфични цели – цялостна стратегическа рамка

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ	
Подобряване качеството на живот и съживяване на местната икономика	
ПРИОРИТЕТ 1 Развитие на устойчиви производства и услуги	Специфична цел 1.1: Повишаване на доходите и заетостта в туризма; мерки 311, 312 и 313
	Специфична цел 1.2: Подобряване средата за развитие на конкурентноспособно и екологосъобразно горско и селско стопанство; мерки 121, 123, 223 и 226
	Специфична цел 1.3: Насърчаване на нови производства и услуги на основата на местни ресурси и потребности; мерки 311, 312 и 123

ПРИОРИТЕТ 2 Подобряване на публичната инфраструктура	Специфична цел 2.1: Подобряване достъпа до услуги, в т.ч. туристически; <i>мярка 321</i>
	Специфична цел 2.2: Обновяване на населените места; <i>мярка 322</i>

Изпълнението на стратегическата рамка на СМР на МИГ Преспа се осъществява с прилагане на 10 мерки (виж таблицата) от ПРСР, детайлно представени в Приложение №.4 на СМР. Допълнителни мерки, съгласно Регламент 1698 или специфични такива за територията няма да бъдат прилагани.

Мярка		
1.	121	Модернизиране на земеделските стопанства
2.	122	Подобряване на икономическата стойност на горите
3.	123	Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти
4.	226	Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности (без превантивни дейности)
5.	311	Разнообразяване към неземеделски дейности
6.	312	Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия
7.	313	Насърчаване на туристическите дейности
8.	321	Основни услуги за икономиката и населението в селските райони
9.	322	Обновяване и развитие на селата
10.	421	Между-териториално и транс-национално сътрудничество
11.	431-1	Разходи за управление, придобиване на умения и постигане на обществена активност - за избрани и одобрени МИГ

4. Обосновка на избраните мерки, по които са публикувани обяви за прием на заявления за настоящата година

За периода бяха обявени три приема на проектни предложения:

•Първи прием на проекти по следните мерки от СМР на МИГ „Преспа“:

Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ с разполагам бюджет за поканата от 45 000,00 лв.

Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“ с разполагам бюджет за поканата от 75 000,00 лв.

Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“ с разполагам бюджет за поканата от 100 000,00 лв.

Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“с разполагам бюджет за поканата от 375 000, 00 лв.

Приемът бе обявен за срок от 15.01.2013г. до 15.04.2013г. и удължен до 15.07.2013г. със Заповед № 17/15.04.2013г. на Изпълнителния директор по мерки 121,123 и 311

Мотивът да бъдат обявени тези мерки в първия прием, бе че в Индикативно разпределение на средствата по мерки и по години от СМР бяха включени бюджети за 2013г. само за тези мерки. След промени в Наредба № 23 на МЗХ бе регламентирано прехвърлянето на неусвоения остатък от предишни приеми по мерките в 2013г.

•Втори прием за 2013 г. по мерки 121, 122, 123, 226, 311, 313, 321 и 322 от СМР на МИГ„Преспа“

Със Заповеди № 10,11,12, 13 и 14 от 21.03.2013 г. на Изпълнителния директор на МИГ„Преспа“ бе обявен втори прием на проектни предложения към СМР на МИГ„Преспа“. Приемът бе обявен за следните мерки от Стратегията за местно развитие на МИГ„Преспа“:

-Мярка 122 „Подобряване на икономическата стойност на горите“

-Мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал“

-Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности“

-Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“

-Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“

Приемът на проектни предложения бе обявен за срока от 15.04.2013 г. – 15.07.2013г

В този прием бяха отворени всички мерки, по които имаше наличен бюджет.

• **Трети прием за 2013 г.** по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“ и по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от СМР на МИГ „Преспа“. Срокът за набиране на проектни предложения бе от 30.08.2013г. до 29.11.2013г.

Приемът по мерки 312 и 321 бе обявен със Заповеди № 32 и 33 от 14.08.2013г. на Изпълнителния директор на МИГ „Преспа“

5. Описание на прилагането на мерки от СМР за конкретния период:

• Мерки насочени към конкурентоспособността в земеделския и горския сектор (ос 1 от ПРСР).

Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“

Мярка 122 „Подобряване на икономическата стойност на горите“

Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“

По мерките от Ос 1 на ПРСР, включени в Стратегията за местно развитие на МИГ „Преспа“ има два обявени приема за 2013г.

В рамките на Ос 1 има само един регистриран проект към СМР на МИГ „Преспа“.

Повечето регистрирани земеделски производители и собственици на гори на територията на общината са поканени на информационни събития на Сдружението и по-голямата част от тях са получили информация за възможностите за кандидатстване. Освен планираните информационни кампании на Сдружението са проведени и непланирани такива с регистрирани земеделци.

Индикатори:

***вписаните данни в графа „постигнато към момента на настоящия доклад“ са ориентировъчни, поради факта, че за момента няма реализирани проекти**

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 121 ОТ СМР				
Вид индикатор	Индикатор	Мерна единица	Цел до края на стратегията	Постигнато в периода, засегнат от доклада
Изходен	Брой проекти, финансирани по мярката	Брой	3	0
	Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката	Брой	3	0
	Общ обем на инвестициите	хил.лв.	180	0
	Брой, подпомогнати стопанства от животновъдния сектор	брой	1	0
	Модернизирани земеделски стопанства	брой	3	0
Резултат	Дял на млади фермери, подкрепени по мярката	процент	25	0
	Дял на инвестициите директно свързани с модернизиране на животновъдни ферми	процент	10	0
	Стопанства прилагащи биологично земеделие	брой	3	0

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 122 ОТ СМР				
Вид индикатор	Индикатор	Мерна единица	Цел до края на стратегията	Постигнато в периода, засегнат от доклада
Изходен	Брой проекти, финансирани по мярката	Брой	2	0
	Общ обем на инвестициите	ха	30	0

Резултат	Брой на стопанствата, въвеждащи нови продукти и/или техники	ха	1	0
-----------------	---	----	---	---

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 123 ОТ СМР				
Вид индикатор	Индикатор	Мерна единица	Цел до края на стратегията	Постигнато в периода, засегнат от доклада
Изходен	Брой проекти, финансирани по мярката	Брой	3	1
	Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката	Брой	3	1
	Общ обем на инвестициите	хил.лв.	300	190
	Дял на инвестициите, пряко свързани с въвеждане на действащи и нововъведени стандарти на ЕС	процент	50	50
Резултат	Предприятия, въвели нови продукти, процеси и технологии	брой	1	1
	Създадени работни места	брой	10	4

- Мерки насочени към опазване на околната среда (ос 2 от ПРСР).

Мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности“.

Територията на МИГ „Преспа“ не попада в списъка с територии с висок или среден риск от пожари в Приложение 1 към чл.3, ал.1, т.2 от Наредба № 20 от 07.07.2008 г.на МЗХ към мярката и превантивните дейности не са допустими разходи.

Прием по тази мярка бе обявен в рамките на втори прием за 2012 г.

Няма регистрирани проекти по мярката към МИГ „Преспа“.

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 226 ОТ СМР				
Вид индикатор	Индикатор	Мерна единица	Цел до края на стратегията	Постигнато в периода, засегнат от доклада
Изходен	Брой проекти, финансирани по мярката	Брой	1	0
	Възстановителни дейности: Брой на подпомогнатите дейности	брой	2	0
	Подпомогната площ увредени гори	ха	20	0
Резултат	Площ с успешно управление на земята допринасяща за: (а) Био-разнообразието и горско стопанство с висока природна стойност (б) Избягване на маргинализацията и изоставяне на земята	ха	20	0

- Мерки насочени към подобряване на качеството на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика (ос 3 от ПРСР).

Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“

Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“

За тези мерки бяха публикувани покани за кандидатстване в рамките на втори обявен прием на проектни предложения за 2012 г.

По мярка 311 няма регистрирани проекти към МИГ „Преспа“.

По мярка 312 има 13 регистрирани проекта към МИГ „Преспа“

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 311 ОТ СМР				
Вид индикатор	Индикатор	Мерна единица	Цел до края на стратегията	Постигнато в периода, засегнат от доклада
Изходен	Брой проекти, финансирани по мярката	Брой	3	0
	Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката	Брой	3	0
	Общ обем на инвестициите	хил.лв.	235	0
	Дял на инвестициите, пряко свързани с въвеждане на действащи и нововъведени стандарти на ЕС	процент	5	0
Резултат	Създадени нови производства, услуги, дейности на територията	брой	2	0
	Създадени работни места	брой	5	0
	Дял на младежите заети, чрез реализираните проекти	процент	75	0

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 312 ОТ СМР				
Вид индикатор	Индикатор	Мерна единица	Цел до края на стратегията	Постигнато в периода, засегнат от доклада
Изходен	Брой проекти, финансирани по мярката	Брой	6	Одобрени от КИП и внесени за разглеждане отДФЗ-РА 2 проекта
	Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката	Брой	6	Внесени за одобрение проекти на 2 бенефициенти
	Общ обем на инвестициите	хил.лв.	850	При евентуално сключване на договори-743 778,24 лв.
	Подпомогнати/създадени микропредприятия	брой	2	При евентуално сключване на договори-2 микропредприятия
Резултат	Създадени нови производства, услуги, дейности на територията	брой	2	0
	Създадени работни места	брой	10	При евентуално сключване на договори-4
	Дял на младежите заети, чрез реализираните проекти	процент	75	При евентуално сключване на договори-50

По мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности“ има един регистриран проект към момента, описан в раздел II, т.3 на настоящия доклад.

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 313 ОТ СМР				
Вид индикатор	Индикатор	Мерна единица	Цел до края на стратегията	Постигнато в периода, засегнат от доклада
Изходен	Брой проекти, финансирани по мярката	Брой	3	Предстои разглеждане и одобрение от ДФЗ,РА на 1 проект
	Общ обем на инвестициите	хил.лв.	180	При евентуално сключване на договор-23541.95 лв. без ДДС.лв.
	Брой на подпомогнатите нови туристически дейности	брой	2	При евентуално сключване на договори 1
Резултат	Увеличен дял на реализираните нощувки	процент	10	При евентуално сключване на договори и реализация на проекта

				50 %
	Създадени работни места	брой	3	При евентуално сключване на договори 0
	Увеличен дял на едnodневни посетители	процент	10	При евентуално сключване на договори и реализация на проекта 50%

По мярка 321, „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ има 3 регистрирани проекта, описани в раздел II, т.1 и т.3. Към момента на настоящия доклад одобрен и предложен за финансиране 1 проект по мярката, описан в раздел VII, т.1

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 321 ОТ СМР				
Вид индикатор	Индикатор	Мерна единица	Цел до края на стратегията	Постигнато в периода, засегнат от доклада
Изходен	Брой проекти, финансирани по мярката	Брой	3	Одобрен от КИП и внесен за разглеждане от ДФЗ-РА 2 проекта
	Общ обем на инвестициите	хил.лв.	880	При евентуално сключване на договор за финансиране 446 594,23 лева
	Проекти реализирани извън общинските центрове	брой	2	1
Резултат	Население на територията на МИГ, което се ползва от подобрените услуги	брой	5000	При евентуално сключване на договор за финансиране и реализация 3 396 души
	Брой изградени/обновени сгради за предоставяне на социални услуги	брой	1	0

Населението, което ще се ползва от подобрените услуги е разнородно по възраст, пол, етническа принадлежност и др.

Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“

Към момента на доклада към МИГ „Преспа“ е регистриран 1 проекта по тази мярка, описани в раздел II, т.1 и т.3.

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 322 ОТ СМР				
Вид индикатор	Индикатор	Мерна единица	Цел до края на стратегията	Постигнато в периода, засегнат от доклада
Изходен	Брой проекти, финансирани по мярката	Брой	3	Одобрен от КИП и внесен за разглеждане от ДФЗ-РА 1 проект
	Общ обем на инвестициите	хил.лв.	880 000 лева	При евентуално сключване на договор за финансиране 396 383,21 лв.
	Проекти реализирани извън общинските центрове	брой	2	При евентуално сключване на договор за финансиране 1
Резултат	Население на територията обитавано населени места с подобрен облик	брой	3000	При евентуално сключване на договор за финансиране 3 260 души
	Осигурена заетост на лица по време на изпълнението	брой	40	При евентуално сключване на договор за финансиране и изпълнение

- Между-териториално и транснационално сътрудничество.

МИГ „Преспа“-общини Баните, Лъки и Чепеларе участва в съвместен проект с МИГ „Берковица и Годеч“ с наименование „ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ТУРИЗЪМ“. Основната цел на проекта е да допринесе за укрепването на туристическия бранш като ключов фактор за икономическото развитие на териториите на „МИГ – Берковица и Годеч“ и МИГ „Преспа“ – общини Баните, Лъки и Чепеларе.

Специфични цели на проекта:

- Насърчаване и развитие на устойчиво партньорство между представители от туристическия бранш на територията на „МИГ – Берковица и Годеч“ и МИГ „Преспа“ – общини Баните, Лъки и Чепеларе;

- Идентифициране на алтернативни решения за удължаване на активния туристически сезон и създаване на иновативен модел в сектора на туризма;

- Подкрепа на туристически МСП опериращи на територията „МИГ – Берковица и Годеч“ и МИГ „Преспа“ – общини Баните, Лъки и Чепеларе, чрез провеждане на кръгли маси, обучение и семинари в областта на: алтернативни форми на туризъм - профилактиката, spa and wellness практики, опознавателен и селски туризъм и развитие на анимацията в туризма като услуга от ново поколение, осигуряваща атрактивност на туристическите дестинации.

3. Основните дейности по проекта (включително съответните места и дати на изпълнение):

ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ:

- Създаване на база данни с основните заинтересовани страни за участие в проекта;

Предложената дейност цели да бъдат идентифицирани основните заинтересовани страни в сферата на туризма, опериращи на територията на двата партньорски МИГ-а за активно участие в дейностите по проекта. За целта екипа по проекта ще публикува на страниците на двата МИГ-а заявление за участие в проекта. Ще бъдат изпратени покани до всеки от заявителите за участие, при организирането на съответната дейност по проекта. Ще се установи контакт с бенефициентите с цел потвърждаването на участието им и определяне на логистичните детайли по организацията.

Резултат от дейността:

- Идентифицирани най-малко 40 представители на бизнеса, НПО и местни власти за участие в дейностите по проекта;
- Създадена база данни със заинтересованите страни, опериращи в сферата на туризма.

ДЕЙНОСТИ СВЪРЗАНИ С ТРАНСФЕР НА ОПИТ:

- Организиране и провеждане на кръгла маса и посещение на представителите на заинтересованите страни от МИГ – Берковица и Годеч на територията на МИГ „Преспа“ – общини Баните, Лъки и Чепеларе – гр. Лъки

- Организиране и провеждане на кръгла маса и посещение на представителите на заинтересованите страни от МИГ „Преспа“ – общини Баните, Лъки и Чепеларе на територията на „МИГ – Берковица и Годеч“ – гр. Берковица

Изпълнението на дейността цели да предостави възможност за сътрудничество и партньорство между на местните публични и частни субекти от територията на двата МИГ-а, както и да се идентифицират алтернативните решения за удължаване на активния туристически сезон.

Участието на публичните и частни субекти в дейността е в пряка връзка с прилагането на подхода на ЛИДЕР „отдолу-нагоре” за участие на общността вземането решения.

Дейността ще се извърши съвместно между партньорите по проекта.

Резултат от дейността:

- Проведени 2 кръгли маси и 2 посещения на територията на двата партньорски МИГ-а;
- Идентифицирани проблеми и набелязани алтернативни решения за удължаване на активния туристически сезон.
- Поне 20 представители на заинтересованите страни взели участие в провеждането на двете кръгли маси

ДЕЙНОСТИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОДКРЕПА НА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ ОТ ТУРИСТИЧЕСКИЯ БРАНШ:

- Организиране и провеждане на двудневен семинар на тема: „Алтернативни форми на туризъм - Профилактиката, spa and wellness практики, опознавателен и селски туризъм. Конферентен туризъм” – гр. Чепеларе
 - Организиране и провеждане на двудневен семинар на тема: „Туризъм и защитени територии.” – гр. Годеч
 - Практическо двудневно обучение на тема: „Към атрактивен туризъм – организация на туристическата анимация. Практикуване и организиране на алтернативни видове туризъм.” – гр. Баните
 - Разработване и отпечатване на ръководство: „Дванадесет месеца туризъм”
- Обща стойност на проекта: 30 967,80 евро

За всяка от мерките се прилага описателна част (описание на тяхното прилагане) и таблици със специфичните индикатори по съответните мерки – цел/продукт/резултат. Описва се доколко балансирано върви прилагането на мерките, до каква степен са обхванати територията на МИГ и различните приоритетни групи бенефициенти, до каква степен изпълнението на подпомогнатите проекти допринася за постигането на целите на СМР. Посочват се стойност и брой на сключените договори по различните мерки. Сравнява се напредъка по отделните дейности с планирания график. Задължително се описва включването на жени, младежи и хора в неравностойно положение и техните сдружения в дейностите по изпълнение на СМР, колко от тях са кандидатствали с проекти.

7. Проблеми.

Описват се накратко появилите се при изпълнението на дейности по изпълнението на СМР проблеми и предприетите мерки за тяхното отстраняване.

- Какви проблеми са налице в процеса на прилагане на договорените проекти;
- Какви проблеми са налице в процеса на администриране на стратегията;
- Какви мерки следва да бъдат предприети.

Проблемите, възникнали в процеса на администриране на стратегията и мерките за тяхното преодоляване са засегнати в раздел IX на настоящия доклад.

8. Информиране.

Описание на дейностите, които дават публичност на СМР, като семинари, публикации в пресата – местни/ регионални/национални медии.

Извън планираните съгласно одобрения график за изпълнение на СМР са проведени дейности, имащи за цел по-добрата и по-широка като обхват информираност на потенциалните бенефициенти на територията на местната инициативна група.

Участие на екипа на МИГ „Преспа“ в семинари и работни срещи извън планираните дейности за 2013 год., за които не е предвидено финансиране по договор РД 50-138 от 13.10.2012г.

Проведени са семинари, на които присъстват членове на екипа на МИГ „Преспа“ и на които е представено Сдружението, неговата дейност, възможности и условия за кандидатстване по мерките от Стратегията:

На 30.01.2013г. в с.Баните, община Баните и на 31.01.2013г. в гр.Лъки, община Лъки се проведеха информационни семинари, организирани от Министерството на земеделието и храните, съвместно с фирма Интермедиа ООД на тема „Представяне на добри практики за прилагането на мерките по Ос 4, Лидер от Програмата за развитие на селските райони “.

На семинарите присъстваха множество представители на местната общност-земеделци, собственици на гори, на бизнеса и местната власт, на неправителствени организации и граждани. Изпълнителният директор на МИГ „Преспа“ г-н Росен Деянов и експертите Надежда Бабугерова, Людмила Кадишева и Екатерина Янкова представиха подхода Лидер, Стратегията за местно развитие, постигнатите резултати и предстоящите приеми и събития. Присъстващите имаха възможност да зададат своите въпроси и да бъдат консултирани.

На 26.03.2013 год. част от екипа на МИГ „Преспа“ присъства на среща с временния министър на земеделието и храните - проф.Иван Станков в служебното правителство. На срещата присъстваха много фермери и земеделски производители, които поставиха част от проблемите си.

На 27 март 2013 год. изп. Директор участва в работна среща на регионалните координатори/местни звена на Националната селска мрежа. На срещата бе представен проекта „Организационни дейности, свързани с администриране и управление на НСМ“.

На 11 и 12 април изпълнителния директор на МИГ „Преспа“ взе участие в двудневна конференция за добри практики по подхода лидер и успешно изпълнение на СМР, организирано от МИГ Раковски в комплекс „Джия Бийч“, гр.Пловдив.

На конференцията бяха обсъдени прилагането на процедурите в СМР - състояние, основни предизвикателства, проблеми и добри практики за разрешаването им. Бяха дадени предложения за изменение на Наредба 23 и подобряване на административния процес. Насоки, коментари и отговори на въпроси от страна на ДФЗ РА.

На 25.04.2013г. в залата на читалище „Зора“, гр.Лъки, община Лъки се състоя информационен семинар, организиран от Областен информационен център, гр.Пловдив. Като лектор бе поканен експертът към МИГ „Преспа“ Надежда Бабугерова. Бяха представени постигнатите резултати при прилагането на подхода Лидер на територията на Сдружението и на Стратегията за местно развитие. Г-жа Бабугерова информира гостите на семинара за възможностите за кандидатстване и предстоящите приеми на проектни предложения.

На 29.04.2013 год. екипът на МИГ „Преспа“ взе участие на среща на неформалната група на МИГ от Южна България – Българска лидер мрежа.

На срещата бе дискутирано по следните въпроси:

- 1.Обсъждане на резултати от проведени срещи с ДФЗ и МЗХ.
- 2.Често срещани грешки при прилагането на СМР.
- 3.Организационни въпроси на сдружението.

На 04 юни 2013 год. екипа на МИГ „Преспа“ взе участие в „Зелена академия“ организирана от Професионална гимназия за селско, горско стопанство и туризъм, Лесотехнически университет (служба за съвети – БИОРЕС), Изпълнителна агенция по горите и Община Чепеларе. МИГ „Преспа“ предостави свои информационни материали за участниците.

На 06.06.2013 год. екипът на МИГ „Преспа“ участва в публичния дебат за бъдещето на ПРСР след 2013 год. в страната. Лектори на събитието бяха Свилен Колев и Донка Ванчева.

След представянето на лекторите МИГ”Преспа” постави своите въпроси и предложения за подобряване на работата на МИГ в България за новия програмен период.

Представяне на МИГ „Преспа“ и резултати от дейността ѝ на семинар, организиран от ОИЦ, Пловдив за представяне на оперативните програми през периода 2014-2020г., проведен в гр.Лъки на **20.09.2013г.**

Представяне на МИГ „Преспа“ и резултати от изпълнение на СМР, дискутиране на проблеми на форум „Лидер“, организиран от МИГ „Харманли“ и състоял се в гр.Хасково на **24.09.2013г. и 25.09.2013г.**

Изпълнителният директор на МИГ „Преспа“-г-н Р.Деянов участва в тематична работна група, сформирана от Звеното за управление към Национална селска мрежа. Тематичните работни групи имат за цел да разгледат, обсъдят и анализират определени теми и проблеми, които са предложени и идентифицирани от членовете на НСМ или регионалните и местни координатори. Работата на ТРГ всяка година от тригодишния период, трябва да завършва с писмен доклад или анализ с предложение и препоръки за решаване на обсъжданите проблеми или теми..

10. Планирани дейности.

Дейности		Мерна единица	Срок за изпълнение	Изпълнение	Фирма-изпълнител	Договор за изпълнение
ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ И ПОСТИГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА АКТИВНОСТ	Проучвания на територията на МИГ и осигуряване на информация за територията и за СМР 1.Разработване и отпечатване на наръчник "Изпълнение и отчитане на проекти. Включва проучване и анализ на документи, подготовка и отпечатване на наръчник 100 бр.	Брой 1	до 10.2013г.	Реализирано в срок	„СМТ-България” ЕООД	Договор № 1/29.04.2013 г.
	2.Анализ и междинна оценка на прилагането на СМР, възприятията на населението по прилагането на СМР, вкл. оценка за въздействието на СМР върху социално-икономическото развитие на територията.	Брой 1	до 06.2013 г.	Реализирано в срок	„СМТ-България” ЕООД	Договор № 1/29.04.2013 г.
	3.Секторен анализ: "Развитие на алтернативно земеделие на територията на МИГ "Преспа": възможности и добри европейски практики" с цел подобряване качеството на живот чрез популязиране на алтернативни земеделски практики. Разработване на информационна брошура, съдържаща кратко описание на потенциални направления, технологии и добри европейски практики.	Изготвен 1 брой секторен анализ и информационна брошура	До месец юни, 2013	реализирано в срок	„СМТ-България” ЕООД	Договор № 1/29.04.2013 г.
	4.Информационни срещи, организирани и проведени за населението, браншови срещи със социално-икономическите партньори на територията при откриване на процедури за кандидатстване.Разходът включва, пътни, наем зала, храна, кафе пауза, материали и др.	брой	До края на месец юни, 2013	реализирано в срок		
	5.Информационни срещи за отчитане на напредъка по реализиране на СМР и общи събрания на МИГ и УС, ЕАСМР. Разходът включва, пътни, наем зала, кафе пауза, обяд, материали.	брой	До края на месец юни	реализирано в срок		

6.Среци в населени места по предоставяне на консултации за потенциални бенефициенти: по 2 среци във всяко от 3-те общини към всяка от обявите за набиране на проектни предложения.Разходът включва, пътни, наем зала, кафе пауза, материали.	брой	08,2013г	реализирано в срок		
7. "Разработване на наръчник за техническа и експертна оценка на проекти. Мониторинг и контрол по проекти. Включва проучване и анализ на документи, подготовка и отпечатване на наръчник 100 бр."	брой	Месец юни 2013г	реализирано в срок	„СМТ-България” ЕООД	Договор № 1/29.04.2013 г.
Разходи за обучение на екипа, ангажиран в прилагането на стратегията за местно развитие					
1.Обмяна на опит с български МИГ (6 човека х 2 дни или 3 дни) с цел обмяна на опит и добри практики, сътрудничество за разработване на съвместни проекти.	брой	30.09.2013 г.	реализирани в срок	Център за професионално обучение към „Родопа- турс” ЕООД	Договор №5/21.05.2013 год.
2. Включване в ежегодни обучителни курсове на национално и регионално ниво за подхода "Лидер" или във връзка с необходимост от подобряване на уменията на екипа за усвояване на новаторски подходи, обмяна на опит в мотивиране, обединяване и реализиране на успешни проекти с цел оживяване на селските райони. Такса за участие и/или разходи за 4 човека.	Брой -1 за 4 човека		Не е реализирано		
3.Организиране на двудневно обучение за разработване, оценка и мониторинг на бизнес план по мерките включени в СМР за екипа и УС на МИГ. (2 дни за 15 човека) Разходи за нощувки, пътни, наем зала и техника, храна, хонорар за обучители и консултанти.	Организирано и проведено на 29 и 30.05.2013г. в с.Борово, община Лъки	До 30.06.2013 г.	реализирано в срок	„Булгап“ ЕООД.	Договор №3/21.05.2013 г.

	4. Включване във Форум за управление, мониторинг, оценка и актуализиране на стратегии за местно развитие, във връзка с необходимостта от подобряване на уменията на общността за разработване на СМР за новия планов период. Такса за участие за 4 човека.	Брой -1 за 4 човека		Не е реализирано		
	5.Обучение за мониторинг и контрол на проекти подадени към СМР на МИГ "Преспа" за екипа и УС (2 дни за 15 човека). Разходи за нощувки, пътни, наем зала и техника, храна, хонорар за обучители и консултанти.	Организирано и проведено на 15 и 16.06.2013г. в с.Баните, община Баните	До 30.06.2013 г.	реализирано в срок	„Булгап“ ЕООД.	Договор №3/21.05.2013 г
	6.Участие в обучение за техническа и експертна оценка на проекти. (за 2 дни за 15 човека). Разходи за нощувки, пътни, наем зала и техника, храна, хонорар за обучители и консултанти.	Организирано и проведено на 22 и 23.06.2013г. в гр.Чепеларе, община Чепеларе.	До 30.06.2013 г.	реализирано в срок	„Булгап“ ЕООД.	Договор №3/21.05.2013 г
	7. Включване във форум "Изпълнение и отчитане на проекти по СМР". Такса за участие за 4 човека.	Брой -1 за 4 човека		Не е реализирано		
	8. Включване на персонала и членовете на УС в обучения, семинари и други събития (свързани с изменения на закони, наредби и др.), приложен софтуер и друго свързано с необходимостта от подобряване на уменията за прилагане на СМР.	Брой -1 за 4 човека		Не е реализирано		
Популяризиране, информиране и публичност:						
	1.Поддръжка на интернет страница (външна услуга)		Ежеме-сечна услуга	Изпълнявана ежесмесечно	„ИТВ” ООД	Договор №03/04.01.2013 г.
	2. Разширяване и поддръжка на база данни на проекти;		Ежесмесечна услуга	Изпълнявана ежесмесечно	„ИТВ” ООД	Договор №03/04.01.2013 г.

3. Публикации в печата на резултати от дейността и други.	2 публикации в регионални медии	До 12.2013 г.	Реализирани 2 публикации във вестник „Отзвук“, Смолян в срок	„Съксес, Енд.Ти.Кей “ ООД	Договор № 1 от 23.04.2103 год
4.Предпечат и печат на местен ЛИДЕР бюлетин (шестмесечен и годишен) за дейността на МИГ, резултатите и др.	1200 броя	До 20.12. 2013 г.	Реализирани в срок	„Съксес, Енд.Ти.Кей “ ООД	Договор № 1 от 23.04.2103 год
5. Публикуване/отпечатване на покани за събития	брой	До 20.12.2013 г.	Реализирани	„Съксес, Енд.Ти.Кей “ ООД	Договор № 1 от 23.04.2103 год
6.Отпечатване на брошури, рекламни материали, формуляри за кандидатстване, материали за обучение и други свързани с популяризиране дейността на МИГ за обученията, семинарите и др. планирани за 2013г.	1 000 броя	До 20.12.2013г г.	Реализирано в срок	„Съксес, Енд.Ти.Кей “ ООД	Договор № 1 от 23.04.2103 год
7. Отпечатване на рекламни листовки за мерките по покани за кандидатстване.	1000 броя	До 20.12.2013 г.	Реализирани в срок	„Съксес, Енд.Ти.Кей “ ООД	Договор № 1 от 23.04.2103 год
8. Реализиране на радио- предавания или реклами на "Лидер", СМР и МИГ "Преспа";	2 броя	До 20.12.2013 г.	Реализирано в срок	„Съксес, Енд.Ти.Кей “ ООД	Договор № 1 от 23.04.2103 год
9. Текстови преводи (от и на чужд език) необходими за кореспонденция с партньорски МИГ, превод на материали за брошури и др.	50 страници		Не е реализирано		
10. Симултантни преводи (от и на чужд език) за срещи, учебителни пътувания, конференции, семинари и др.	10 дни		Не е реализирано		
11.Разходи за изработване на рекламни артикули за МИГ "Преспа" - (напр. тениски, шапки, химикали, чанти и др.)	За годината	До 20.12.2013 г.	Реализирано в срок	„Съксес, Енд.Ти.Кей “ ООД	Договор № 1 от 23.04.2103 год

Организиране на обучение на местни лидери:						
1.Организиране на еднодневни семинари/базари или друга атрактивна форма, която ще привлече повече участници, за отчитане на напредъка по реализиране на СМР, представяне на резултати от прилагането на СМР на МИГ (нови производствени практики и решения) и дискусии с широката общественост по един за всяка община. Семинарите имат за цел да предизвикат интерес и стимулират проектна активност сред местни потенциални бенефициенти на стратегията.	3 броя	До 20.12.2013г.	Реализирано в срок	„Булгап” ЕООД	Договор№4/21.05.2013г	
2. Организиране и провеждане на обучения на бенефициенти за изпълнение и отчитане на проекти по СМР по едно за всяка община на територията на МИГ. Разходите включват лектор, материали, наем зала, кафе паузи, храна, транспортни разходи, и др. Ще бъдат поканени и експерти от ДФЗ РА.	3 броя	До 20.12.2013г.	Реализирано в срок	„Булгап” ЕООД	Договор №4/21.05.2013г	
3. Обучение "Добри земеделски практики и възможности за алтернативно земеделие на територията на МИГ "Преспа". Разходите включват лектор, материали, наем зала, кафе паузи, ношувка, храна, транспортни разходи и др.(за 2 дни за 12 човека)	1брой	До 20.12.2013г.	Реализирано в срок	„Булгап” ЕООД	Договор №4/21.05.2013г	
4.Обучително пътуване в страна членка на ЕС за обмяна на опит и подготовката на СМР за следващия програмен период.С участието на УС и ЕАСМР.	1 брой	30.09.2013 г.	Реализирано в срок	Център за професионално обучение към „Родопа- турс” ЕООД	Договор №5/21.05.2013 год.	

	5.Организиране и провеждане на "Форум - ЛИДЕР" разхода включва пътни, храна, нощувки, лектори, материали за участниците, наем на зала, кафе паузи и др.	1 брой за 40 човека	До 20.12.2013г.	Реализирано в срок	„Булгап” ЕООД	Договор №4/21.05.2013г
--	---	---------------------	-----------------	--------------------	---------------	------------------------

Опишете планираните дейности съгласно одобреният график за изпълнение на СМР и за придобиване на умения и постигане на обществена активност.

10. Финансово изпълнение на СМР

Таблица 4									
Код на мярката	Име на мярката	За периода на доклада 2013 година							
		Подадени заявления		Отхвърлени /оттеглени/ анулирани заявления		Сключени договори		Изплатени	
		брой	лева	брой	лева	брой	лева	брой	лева
4.1.1.Мерки насочени към конкурентноспособността (в това число мерките от ос 1 на ПРСР)		1	191250	0	0	0	0	0	0
123	"Добавяне на стойност към земеделски о горски продукти"	1	191250	0	0	0	0	0	0
4.1.2.Мерки насочени към околната среда/стопанисване на земята (в това число мерките от ос 2 на ПРСР)		0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.3.Мерки насочени към качеството на живот /разнообразяване (в това число мерките от ос 3 на ПРСР)		17	4348203,98	12	2993609,26	0	0	0	0
312	„Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия"	13	3479457,14	11	2734678,9	0	0	0	0
313	"Насърчаване на туристическите дейности"	1	23567,59	0	0	0	0	0	0
321	„Основни услуги за населението и икономиката в селските райони"	2	448396,04	1	258930,36	0	0	0	0

322	„Обновяване и развитие на населените места"	1	396783,21	0	0,00	0	0	0	
4.2.1. Междутериториално и транс-национално сътрудничество		0	0,00	0	0	0	0	0	0
421	Вътрешно-териториално и транснационално сътрудничество"	0	0,00	0	0	0	0	0	0
ОБЩО:		18	4539453,98	12	2993609,26	0	0	0	0

4.1.3. Мерки насочени към качеството на живот /разнообразяване (в това число мерките от ос 3 на ПРСР)		26	6236796,12	14	3521467,8	6	927351,32	0	0
312	„Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия"	15	3588414,79	11	2734678,9	2	76270,83	0	0
313	"Насърчаване на туристическите дейности"	2	83489,83	0	0	1	56727,15	0	0
321	„Основни услуги за населението и икономиката в селските райони"	5	1443945,33	2	595699,87	1	331038,94	0	0
322	„Обновяване и развитие на населените места"	4	1120946,17	1	191089,00	2	463314,4	0	0
4.2.1. Междутериториално и транс-национално сътрудничество		1	189584,00	0	0	0	0	0	0
421	Вътрешно-териториално и транснационално сътрудничество"	1	189584,00	0	0	0	0	0	0
ОБЩО:		28	6617630,12	14	3521467,8	6	927351,32	0	0

Таблица 6

Попълва се за всеки отделен бенефициент, подал заявление и одобрен за подпомагане по мярка от СМР

Таблица 6

Попълва се за всеки

отделен бенефициент, подал заявление и одобрен за подпомагане по мярка от СМР

Код на мярката	Име на мярката	Име на бенефициента	Общ размер на разходите за които се кандидатства със заявление то за подпомагане, лв.	Одобрена сума (общо допустими разходи по проекта) , лв.	Процент на субсидията по проекта ,%	Одобрен размер на субсидията, лв.	Размер на изплатените от РА средства , лв.
1	2	3	4	5	6	7	8
123	"Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти"	"Еко Хит БГ" ЕООД	191250,00	191250,00	50%	95625,00	
312	„Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия"	"Калина-Борово"ООД	189541,24	189541,24	70%	132678,87	
312	„Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия"	"Братя Тихолови"ООД	555237,00	554237,00	70%	387965,90	
313	"Насърчаване на туристическите дейности"	Община Чепеларе	23567,59	23541,95	100%	23541,95	
321	„Основни услуги за населението и икономиката в селските райони"	Община Баните	213349,93	212848,12	100%	212848,12	
321	„Основни услуги за населението и икономиката в селските райони"	Община Лъки	235046,11	233746,11	100%	233746,11	

322	„Обновяване и развитие на населените места"	Община Лъки	396783,21	396383,21	100%	396383,21	0
ОБЩО:			1804775,08	1802547,63		1482789,16	

Таблица 7

Попълва се за

всеки отделен бенефициент, подал заявление по мярка от СМР и неodobрен за подпомагане (отхвърлени/оттеглени/анулирани заявления)

Код на мярката	Име на мярката	Име на бенефициента	Размер на разходите, за които кандидатства със заявление то за подпомагане, лв.	Отхвърлено/оттеглено/анулирано/заявлени е (Моля посочете вярното)	Мотиви за отхвърляне на заявлението (Посочва се мотивът за всеки бенефициент с отхвърлено заявление за подпомагане)
1	2	3	4	5,00	6
312	„Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия"	"Еко Трапалок"ЕООД	376371,77	отхвърлено заявление	Не е преминал на етап техническа оценка
312	„Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия"	"Ел Джи Пи Стартъпс"ЕООД	207900,00	отхвърлено заявление	Не е преминал на етап техническа оценка
312	„Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия"	"Райс-М" ЕООД	379600,00	отхвърлено заявление	Не е преминал на етап техническа оценка

312	„Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия"	"Прогрес Пайп" ЕООД	298600,00	отхвърлено заявление	Не е преминал на етап техническа оценка
312	„Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия"	"ММ Технопроект" ЕООД	391040,87	отхвърлено заявление	Не е преминал на етап техническа оценка
312	„Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия"	"Интегриран цифров туризъм" ЕООД	117591,67	отхвърлено заявление	Не е преминал на етап техническа оценка
312	„Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия"	"Дара Кар"ООД	334000,00	отхвърлено заявление	Не е преминал на етап техническа оценка
312	„Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия"	"Корект Консулт - Станислава Андреева" ЕООД	61877,68	отхвърлено заявление	Не е преминал на етап техническа оценка
312	„Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия"	"Косовски хан"ЕООД	163741,91	отхвърлено заявление	Не е преминал на етап административно съответствие и допустимост
312	„Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия"	"Джи Ти Кари" ЕООД	103357,00	отхвърлено заявление	Не е преминал на етап техническа оценка
312	„Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия"	"Труд и безопасност" ЕООД	300598,00	отхвърлено заявление	Недостатъчен бюджет за финансиране
ОБЩО:			2734678,90		

**В случай, че за периода на доклада и за периода на прилагане на стратегията има анулирани договори, те също следва да бъдат описани, вкл. причината за тяхното анулиране.*

11. Мониторинг и оценка.

Описват се дейностите за мониторинг съгласно разработените процедури за прилагане на СМР. Прилагат се доклади от текущи и/или междинни оценки, изготвени от МИГ. Дейностите по мониторинг и оценка на проектите със сключени договори съобразно СМР на МИГ „Преспа“ и техническото задание за мониторинг и оценка на проекти, подадени към СМР на МИГ „Преспа“ предстоят.

12. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики (ако е приложимо).

Научени уроци и примери за добри практики биха могли да се дадат и да бъдат реалистични едва след цялостното изпълнение на Стратегията за местно развитие на МИГ „Преспа“

13. Приложения

- Пълномощно №НЗ-28/24.01.2013 год. и пълномощно № НЗ – 29/ 24.01.2013 год.
- Копие от протокол и присъствен списък на Общо събрание на МИГ „Преспа” от 21.12.2013 год.

Докладът е приет на Общо събрание на 21.12.2013 год. в гр.Чепеларе.

Дата: 29.01.2014год.

Росен Велинов Деянов

Изпълнителен директор на МИГ ”Преспа”

Подпис и печат на МИГ